

ACTIONS PRÉVUES POUR 2026




RÉDACTION D'UNE NOTICE DE GESTION




74ASTERS0658 – Les Esserts ouest

Pistes d'actions envisagées : fossé à combler à l'amont. Broyage des touradons de molinie (mais secteur peu accessible). Réaménager une zone d'abreuvement. Travaux de bucheronnage et de broyage sur la partie basse de la ZH. Intérêt vis-à-vis de l'agriculture, réouverture à envisager. Inventaires flore et odonates. Présence de tuff et de tourbe.



RÉDACTION D'UNE NOTICE DE GESTION



74ASTERS0658 – **Les Esserts ouest**

Afin de faciliter le déploiement des futures actions, **les propriétaires seront contactés en amont des prospections.**

17 parcelles en Haute-Savoie

➤ Réparties entre **5 propriétaires privés différents**

8 parcelles en Savoie

➤ Se rapprocher de la commune de Flumet?

ACTIONS DES NOTICES DE GESTION

74ASTERS2680 – Chalet des Evettes

- ✓ **Suivi piézométrique**
- ✓ **Concertation agricole** pour travaux 2027



74ASTERS6078 – Holvet

- ✓ **Fauche avec export** de la végétation

ACTIONS DES NOTICES DE GESTION





74ASTERS0647 – **Les Granges Est**

74ASTERS0645 – **Les Granges**

74ASTERS0646 – **Chaboud Est**

- ✓ **Concertation agricole** (participation de la SEA?)
- ✓ **Fauche tardive avec export**, si possible avec valorisation
- ✓ **Animation foncière** pour actions 2027 (fossé + épicéas)



INTERVENTION PONCTUELLE (REPORT DE 2025)



74ASTERS2680 – La Pierre

- ✓ Travaux de reprise du captage et pose d'un nouveau couvercle, prévision automne



SENSIBILISATION – VALORISATION



✓ Animations grand public

Atelier jeu "Lacs d'altitude et zones humides »
Même modèle que l'année dernière, avec intégration des nouvelles connaissances liées aux suivis.

✓ Animations scolaires

Sortie sur le sentier des MiniMouilles avec l'école des Eterlous au printemps.



✓ Rédaction de fiches synthétiques des NDG pour le grand public

Versions plus synthétiques qui vulgarisent les données scientifiques.
Pédagogie sur les actions menées dans le cadre du PGSZH.
Uniquement sur les zones humides communales (Evettes, Holvet)

COÛTS PRÉVISIONNELS 2026

COMMUNE DE



Actions 2026 – MO Commune	Prestataire	Nbr d'unités	Coût HT*	Coût TTC*	I / F
A. Piloter et animer		5,5 jours	3 630 €	3 630 €	
Organisation de réunions	Asters-CEN74	5,5 jours	3 630 €	3 630 €	I
Réponse à des sollicitations ponctuelles	Asters-CEN74	-	Participation ASTERS-CEN74 (sur financement AERMC et Région)	Participation ASTERS-CEN74 (sur financement AERMC et Région)	
B. Réhabiliter et préserver		2,5 jours	1 325 €	1 458 €	
Chaboud / Les Granges Est (Mise en œuvre de la gestion)					
Chaboud- Concertation agricole	SEA	1,5 jours	665 €	798 €	I
Chalet des Evettes (Mise en œuvre de la gestion)					
Evettes - Concertation agricole	Asters-CEN74	1 jour	660 €	660 €	I
C. Sensibiliser et valoriser		8,5 jours	5 610 €	5 610 €	
Sensibilisation des scolaires	Asters-CEN74	3,5 jours	2 310 €	2 310 €	F
Information et sensibilisation du grand public	Asters-CEN74	3 jours	1 980€	1 980€	F
Vulgarisation des notices de gestion	Asters-CEN74	2 jours	1 320 €	1 320 €	F
Total général		15 jours Asters 1,5 jours SEA	10 565 €	10 698 €	

Avec le soutien financier du Département de Haute-Savoie



* Les coûts indiqués ne sont pas les restes à charge car les subventions n'ont pas été déduites

Actions 2026 – MO SMBVA	Prestataire	Nbre d'unités	Coût HT*	Coût TTC*	I / F
B. Réhabiliter et préserver		19 jours	21 840 €	23 700 €	
Les Esserts Ouest (Planification de la gestion)					
Les Esserts Ouest - Rédaction d'une notice de gestion	Asters-CEN74	12 jours	7 920 €	7 920 €	I
Les Granges (Mise en œuvre de la gestion)					
Les Granges - Maitrise d'œuvre travaux	Asters-CEN74	1 jour	660 €	660 €	I
Les Granges - Fauche avec export	Entreprise / agriculteur	Forfait	500 €	600 €	I
Chaboud / Les Granges Est (Mise en œuvre de la gestion)					
Chaboud - Maitrise d'œuvre travaux	Asters-CEN74	0,5 jour	330 €	330 €	I
Chaboud - Fauche agricole avec export	Entreprise / agriculteur	Forfait	1 000 €	1 200 €	I
Chaboud - Animation foncière pour travaux 2027	Asters-CEN74	1,5 jour	990 €	990 €	I
Chaboud - Suivi évolution lisières	Asters-CEN74	0,5 jour	330 €	330 €	I
Holvet (Mise en œuvre de la gestion)					
Holvet - Maitrise d'œuvre travaux	Asters-CEN74	1 jour	660 €	660 €	I
Holvet - Fauche avec export	Entreprise	Forfait	3 750 €	4 500 €	I
Chalet des Evettes (Mise en œuvre de la gestion)					
Chalet des Evettes - Suivi piézométrique	Asters-CEN74	1 jour	660 €	660 €	I
La Pierre (Intervention ponctuelle autres ZH)					
La Pierre - Maitrise d'œuvre des travaux	Asters-CEN74	1,5 jours	990 €	990 €	I
La Pierre - Reprise captage	Entreprise	Forfait	4 050 €	4 860 €	I
Total général		19 jours Asters	21 840 €	23 700 €	

Avec le soutien financier du Département de Haute-Savoie



* Les coûts indiqués ne sont pas les restes à charge car les subventions n'ont pas été déduites